
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti hankeplaan 2021 

Menetluse liik

1 19,200 I kvartal 2021 III kvartal 2021 e-menetlus

2 25,000 I kvartal 2021 III kvartal 2021 Kaie Enno e-menetlus

3 Linna üldplaneeringu koostamine 210,000 I kvartal 2021 IV kvartal 2023 e-menetlus

4 10,000 Hinnapäringud I kvartal 2021 IV kvartal 2021  _

5 Betoonskulptuuride rajamine linna 4,750 I kvartal 2021 IV kvartal 2021 e-menetlus

6 Geomõõdistuse infosüsteem 31,826 II kvartal 2021 IV kvartal 2021 Воris Кudimоv e-menetlus

7 Sepa 7a muinsuskaitse uuringud 5,000 Hinnapäringud II kvartal 2021 IV kvartal 2021 Madis Tuuder e-menetlus
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nr

Hanke nimetus, henkelepingu eseme üldine 
lühikirjeldus
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(KM-ga)

Eeldatav hankelepingu 
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(kuu või kvartal)

Eeldatav 
hankelepingu 

täitmise tähtaeg 
(kuu või kvartal)

Vastutav 
isik/spetsilalist

RH registri 
esitamise viis (e-

menetlus)
Osakond ja 
teenistus

Narva linna teedevõrgu seisukorra uuring 
(millised teed kasutuses, mis seisukorras, ÜP 
koostamisel teedevõrgu väljaarendamise 
alusdokument)

Avatud 
hankemenetlus, 

avaldamisega 
kodulehel ja linna 

kodulehel

Aina Antson-
Manjukevitš

Arhitektuuri- ja 
planeerimise 

osakond

Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku 
kujunduse visioonivõistluse jaoks

Avatud 
hankemenetlus, 

avaldamisega 
kodulehel ja linna 

kodulehel

Arhitektuuri- ja 
planeerimise 

osakond

Avatud 
hankemenetlus, 
avaldamisega RH 

registris

Aina Antson-
Manjukevitš

Arhitektuuri- ja 
planeerimise 

osakond

Üldplaneeringu korraldamine (seminarid, 
artiklid, kaasamine)

Aina Antson-
Manjukevitš

Arhitektuuri- ja 
planeerimise 

osakond

Avatud 
hankemenetlus, 

avaldamisega 
kodulehel ja linna 

kodulehel. 
Hinnapäringud

Deniss 
Polubojarov

Arhitektuuri- ja 
planeerimise 

osakond

Avatud 
hankemenetlus, 
avaldamisega RH 

registris 

Geodeesia ja 
maakorralduse 

osakond

Arhitektuuri- ja 
planeerimise 

osakond

http://www.narvaplan.ee/docs/hanked/2021-04-08_1-5_3184.pdf
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